Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos
žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių
1 priedas

Skuodo rajono Vižančių kadastrinės vietovės melioracijos griovio K-2, Augzelių kadastrinės vietovės melioracijos griovio GR.Nr.2 ir juose esančių įrenginių remonto darbai
(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
1.	756600050015	2025.08.25	2025.08.29.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio
2.	756600050159	2025.08.18	2025.08.29.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio
3.	756600050156	2025.08.06	2025.08.29.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio
4.	756600050160	2025.08.12	2025.08.29.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio
5.	440022628308	2025.08.01	2025.08.29.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio
6.	440060369811	2025.07.15	2025.08.18.	drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio

Objekto statybos darbų vadovas
Tel. Nr. 067533226
El. paštas transjudainfo@gmail.com

Zigmantas Drakšas